

# PROJEKT SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

*– En av de vanligaste frågorna vi får i projektet just nu är när muddringen av hamnbassängen startar, säger Rolf Persson.*

Det är många faktorer som påverkar arbetet i ett stort projekt. Det senaste som hänt är att vi har haft ett överklagande till förvaltningsrätten från en av entreprenörerna som inte var nöjd med upphandlingen för arbetena med muddring, avvattning, transporter och deponering.



*Det streckade området är den del av hamnbassängen som ska muddras.*

Förvaltningsrätten kom fram till att det vinnande anbudet från det belgiska företaget Envisan inte uppfyllde de krav som har ställts på språkrav, det vill säga att kommunicera på svenska. Kommunen anser dock att upphandlingen har genomförts korrekt. Några krav på att personalen i anbudet ska vara svenskspråkig finns inte i upphandlingsunderlaget.

Det har funnits två alternativ för kommunen, det ena, att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten, det andra, att göra om upphandlingen. Kommunen har valt att överklaga domen. Någon gång i början av april vet vi om kammarrätten kommer att bevilja prövningstillstånd.

Oavsett om kammarrätten tar upp ärendet till prövning, eller om upphandlingen ska göras om räknar vi med att skriva kontrakt med en entreprenör under augusti 2015.



Foto: Anna Kinch

Rolf Persson  
Beställarambud

## Om projektet

- Utbyggnad av deponibotten på Storskogen pågår
- Upphandling av muddring, avvattning, transport och deponering
  - Överprövades den 31 oktober
  - Dom 17 februari
  - Kommunen överklagar domen den 6/3
- Muddringen beräknas starta hösten 2015
- Muddringen pågår tre säsonger
- Sluttäckning 2018 eller 2019

Följ projektet här i Annonsbladet, via hemsidan [www.renhamn.se](http://www.renhamn.se) eller [www.facebook.com/renhamn.com](https://www.facebook.com/renhamn.com)